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施工设计方案
一、工程概况
本工程为中医医院扩建项目阀门井改造工程，管线及阀门井改造等配套设施施工。
二、施工工艺
测量放线----开挖管沟----验槽----管道安装----回填----试压冲洗验收
（1） 测量放线
1、管道工程测量的准备工作
（1）熟悉现场情况，了解设计管线走向，以及管线沿途已有平面和高程控制点分布情况。
（2）根据管道平面图和已有控制点，并结合实际地形，作好实测数据的计算整理，并绘制测量图。
2、管道中线定位及高程控制测量
（1）管道的起点、终点及转折点为管道的主点，其位置在施工图中确定，管线中线定位作法为将主点位置测设到地面上去，并用木桩标定。
（2）为了便于管线施工时引测高程及管线纵横断面测量，应沿管线敷设临时水准点。水准点选在旧建筑墙角、台阶和基岩等处。如无适当的地物，应提前埋设临时标桩作为水准点。
（二）开挖管沟
1、开挖管沟时，应根据现场土质情况、地下水情况、管道断面尺寸、管道埋深等施工条件，正确的选择沟槽断面形式，为施工创造良好的作业条件。原则在保证工程质量和施工安全的前提下，尽量减少土方的开挖量，降低施工费用，加快施工进度。
2、施工区域内，有碍施工的已有建筑物和构筑物（道路、沟渠、其它管路、电杆、树木等），开挖前建设单位与有关单位进行协商。
3、开挖时，应考虑留用部分好的原土以备管沟回填使用，根据作业面堆放原土场地，注意堆土坡度，高度，保证施工安全，在管子的接口处，管沟应宽一些，以方便接口的连接施工。
（三）验槽
管道地基应同时满足容许沉降量和容许垂直承载力的要求，开挖后现场发现淤泥质及松质粘土，应及时处理，地基采用换填砂或砂石垫层等方法解决。
（4） 管道安装
1、检查前应清除焊缝的渣皮、飞溅物；应在无损检测前进行外观质量检查，并应符合下表的规定。
2、外观：不得有熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上，焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和灰渣等缺陷；表面光滑、均匀、焊道与母材应平缓过渡。
3、宽度：应焊出坡口边缘2～3mm。
4、表面余高：应小于或等于1＋0.2倍坡口边缘宽度，且不大于4mm。
5、错边：应小于或等于0.2t，且不应大于2mm。
（五）回填
1、回填前必须将槽底积水和施工时遗留的杂物清除出来，管道主体经检查合格后，沟槽应及时回填。
2、沟槽回填料除非特殊指定，否则使用的回填料，一般不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物，应是良质土砂料。
（六）试压冲洗验收
1、水压试验时，对相关人员进行书面技术交底，管道两端严禁站人，试压情况作好记录，验收。
2、注水冲洗时应保证管路沿线的蝶伐、闸伐畅通，并且处于敞开状态，并且有专人巡逻检查。
3、冲洗管路沿线的蝶伐、闸伐畅通条件下水流速每秒1.0米左右直至管道出口处水色度清洁为止。
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