中医医院扩建项目阀门井改造工程

施工方案

中医医院扩建项目阀门井改造工程，该工程需破沥青道路长4.0米，宽2.5米，面积10.0平方米。

施工工期

施工日期4个工作日。自挖掘起至完成施工为2022年5月20日至2022年5月23日。

二．施工方案

（一）放线测量

施工前对道路进行放线测量，减少道路损坏，通知地下设施产权单位，现场勘察，确定现有地下设施位置，不得损坏原有地下设施。在施工现场要设置明显标志和安全保护设施。

沟槽开挖

挖槽前，现场施工员向司机及土方工详细交底（沟槽的断面，开挖的次序）。在开挖过程中由管理人员在现场指挥并经常检查沟槽的槽底高程和宽度，防止超挖及亏挖。

在雨季施工，应尽量缩短开槽长度，并做好防排水措施，如果雨水泡槽以后，要尽快采取措施，抽排雨水，清除淤泥，用砂石料回填深槽，达到稳定即可，不宜铺垫过厚，造成基础沉陷不均匀。深槽不宜被积水泡槽太久，否则极易造成塌方，危急其它。

管线铺设

施工前应根据管径、材料、长度、质量和现场环境状况确定下管接管的方法，选择适宜的机械和工具，制定相应的安全技术措施。

进入沟槽前，必须检查沟槽边坡稳定状况，确认安全后方可进行作业。在沟槽内作业过程中，应随时观察边坡稳定状况，发现坍塌征兆时，必须立即停止作业撤离危险区，待加固处理，确认合格，方可继续作业。
管沟回填

管沟回填前，应对回填段进行详细检查，确认沟槽内无作业人员和无遗留施工机具，方可回填。
回填时严格按技术交底执行，分层夯填。回填机械由专人负责指挥。
三．质量保证措施

严把质量关，全面控制每一施工工序。施工中做好各施工工序交接的质量检测，层层控制工程质量。凡不符合工程质量要求的，必须坚决返工或处理，直到符合质量要求为止。

四．安全保证措施

1、施工前项目管理人员对施工人员进行安全技术交底，让工人了解整个施工工艺及安全注意事项，特种人员必须持证上岗。

2、施工作业人员必须保证文明施工，不可随意丢弃垃圾，确保附近范围的环保卫生。

3、施工场地设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工场地。
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